



# Projeto “Armazenamento de Água da Chuva”

Módulo Gestão de Projetos

Prof. Drº. João Arantes

EAD - UNIFESP

Grupo Conquista — Bruno Lopes Soares

Cauê Zaffani Pereira

Raphael Pereira Adan


Thalita Costa Gaspar

# Projeto

- Nome do Projeto - Armazenamento da Água da Chuva
- Instituição - Unidade de Reabilitação de Deficientes Visuais – **URVD**
- Objetivo inicial – obter duas bombas submersas e vibratórias  
Valor estimado: R\$ 500,00
- Objetivo real – realizar a higienização da cisterna, instalar encanamento que ligue a cisterna à uma torneira e instalar bomba submersa e vibratória.
- Prazo – 15 semanas







# Documentos Realizados

Termo de Abertura

- Apresentação geral do projeto, abordando os principais tópicos do projeto, como objetivos; responsabilidades e; premissas.

WBS

- Organograma do gerenciamento das atividades do projeto, desde sua abertura até sua finalização;

Estratégia de Captação de Recursos

- Define as formas de arrecadação de verba para o projeto;

Rede de Atividades

- Determina o prazo para a realização das atividades do projeto;

Plano de Gerenciamento de Riscos

- Dispõe sobre os possíveis riscos no decorrer do projeto e suas medidas preventivas/corretivas


Plano de Comunicação

- Determina como o grupo se comunicará entre si e com terceiros

Relatório Parcial e Final

Avaliação referente à todo o processo do projeto

# Captação de Recursos



- Empresas relacionadas ao projeto
- Patrocinador será divulgado no site e URDV
- Aguardando retorno positivo

- Site: Vakinha
- Quaisquer valores
- Início: 10/05
- Término: 02/06

- Produto: Kindle
- Preço: R\$3,00
- Quantidade: 300
- Sorteio: 10/06


**Dinheiro arrecadado:  
R\$ 1.000,00**





# Problemas enfrentados

- Incompatibilidade de datas e horários;
- Alguns integrantes sobrecarregados;
- Localização da instituição;
- Falta de informações;
- Falta de comprometimento de terceiros;
- Objetivo final diferente do objetivo inicial



# Finalização do Projeto

- **Atraso na entrega**
- O que foi realizado?
  - compra da bomba;
  - compra da torneira e mangueira necessários;
  - compra disjuntor e caixa tomada slim.
- Previsão de término : próxima duas semanas

