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Projeto 

• Nome do projeto: Armazenamento de Água de 

Chuva 

• Instituição: Unidade para Reabilitação de 

Deficientes Visuais - URDV 

•Objetivo: obter recursos para realizar a compra e 

instalação de duas bombas d’água submersas e 

vibratórias e rolo de fio flexível de 1,5 cm para que 

seja possível a reutilização da água da chuva; 

conscientização dos usuários da unidade e; prevenir 

a falta d’água nos períodos de escassez  

• Prazo: 15 semanas 



Integrantes 

• Cauê Zaffani Pereira – formado em Bacharel de Ciência e 
Tecnologia do Mar pela UNIFESP, atualmente cursa Engenharia de 
Petróleo e Gás na mesma universidade. É responsável pela 
gerência do projeto, no qual é designado a administração e 
organização das tarefas. 

• Thalita Costa Gaspar – bacharel em Ciência e Tecnologia do Mar 
pela UNIFESP está cursando Engenharia Ambiental na mesma 
universidade. Vice-gerente geral do projeto, auxilia o gerente 
geral na execução de atividades do projeto. 

• Bruno Lopes Soares – possui formação em Bacharel de Ciência e 
Tecnologia do Mar (UNIFESP), licenciamento em Física (Fac. São 
José) e  cursa Engenharia Ambiental na UNIFESP. Responsável por 
toda área de comunicação do projeto. 

• Raphael Pereira Adan – está cursando Bacharel de Ciência e 
Tecnologia do Mar pela UNIFESP. Administra e gerencia as 
finanças do projeto, buscando a melhor forma de captação de 
recursos. 

 



Documentos 

• Termo de Abertura – contêm uma apresentação 

geral do projeto, abordando os principais tópicos do 

projeto, como objetivos; responsabilidades e; 

premissas. 

•WBS – organograma do gerenciamento das atividades 

do projeto, desde sua abertura até sua finalização; 

• Estratégia de Captação de Recursos – define as 

formas de arrecadação de verba para o projeto; 

• Rede Pert/Rede de Atividades – determina o prazo 

para a realização das atividades do projeto. 



Documentos  

Termo de Abertura 

Contêm: 

• Nome do Projeto 

• Cliente do Projeto 

• Objetivo do Projeto 

• Benefícios 

• Premissas 

• Restrições 

• Escopo Macro 

• Orçamento do projeto 

• Cronograma Macro 

• Stakeholders 

• Restonsabilidades 

• Riscos 



Documentos 

WBS 

Organograma que define o que será realizado 

nas seguintes etapas: 

• Abertura do Projeto; 

• Blog; 

• Propaganda; 

• Captação de Recursos; 

• Produto; 

• Finalização do Projeto 



Documentos 

Estratégia de Captação de 

Recursos 

•Doação; 

•Patrocínio de pequenas e médias empresas; 

•Realização de eventos *; 

•Rifa* 

 

*Realizados apenas se houver necessidade 



Documentos 

Rede de Atividades 


